

**ỦY BAN NHÂN DÂN
ĐẶC KHU KIÊN HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v xây dựng kế hoạch giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Kiên Hải, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Các Chủ đầu tư;
- Các Nhà thầu thi công xây dựng công trình;
- Các đơn vị tư vấn (thiết kế, giám sát...).

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 07/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 3) nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 4530/VP-KT ngày 23/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc báo cáo tình hình triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Công văn số 2604/STC-KHDT ngày 08/4/2026 của Sở tài chính tỉnh An Giang về việc tiếp tục xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân đặc khu Kiên Hải khóa I, kỳ họp thứ 4 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn đặc khu Kiên Hải;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải về việc giao chi tiết và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 trên địa bàn đặc khu Kiên Hải;

Căn cứ tình hình thi công thực tế tại các công trình xây dựng trên địa bàn đặc khu Kiên Hải.

Đến nay, khối lượng hoàn thành của các công trình trên địa bàn còn thấp, tiến độ thi công các công trình chậm so với bảng kế hoạch tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư và chậm hơn tiến độ kèm theo cam kết của các nhà thầu, không đảm bảo hoàn thành các công trình theo tiến độ đã đề ra, ảnh hưởng lớn kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu yêu cầu các Chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chủ đầu tư

Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và kết quả giải ngân về Phòng Kinh tế trước 15h00 thứ Ba hàng tuần để tổng hợp, tham mưu UBND Đặc khu báo cáo Sở Tài chính.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; chủ trì họp giao ban để xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và kỹ thuật nhằm bù đắp tiến độ đã chậm.

Kiên quyết áp dụng các biện pháp chế tài đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng, bao gồm: Phạt vi phạm, xem xét chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thực hiện đăng tải thông tin vi phạm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Đơn vị thi công

Lập bảng tiến độ chi tiết từng hạng mục kèm văn bản cam kết gửi Chủ đầu tư trước ngày 21/4/2026. Nội dung cam kết phải khẳng định: Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo hợp đồng và bị đánh giá "không đạt" năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Triển khai phương án “3 ca, 4 kíp”; tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và chủ động nguồn vật tư dự phòng, đảm bảo thi công liên tục, không để đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư làm gián đoạn công trình (*đặc biệt trong mùa mưa bão tại hải đảo*). Thực hiện báo cáo tiến độ, khối lượng hàng ngày bằng hình ảnh qua nhóm Zalo điều hành công trình. Vào thứ Hai hàng tuần, có báo cáo chính thức đánh giá tình hình thực hiện trong tuần so với cam kết.

Hồ sơ thanh quyết toán: Chủ động lập hồ sơ giải ngân ngay khi có khối lượng nghiệm thu; khẩn trương hoàn tất hồ sơ quyết toán A-B cho các công trình đã hoàn thành theo đúng thời hạn hợp đồng. Khuyến khích lắp đặt camera giám sát tại công trường để phục vụ công tác quản lý trực tuyến từ đất liền.

3. Đối với các đơn vị tư vấn

3.1. Tư vấn giám sát: Bố trí nhân sự thường trực tại công trường; thường xuyên kiểm tra chất lượng và kiên quyết từ chối nghiệm thu nếu không đảm bảo hồ sơ thiết kế; báo cáo ngay cho Chủ đầu tư bằng văn bản nếu nhà thầu dừng thi công không rõ lý do.

3.2. Tư vấn thiết kế: Phối hợp chặt chẽ để xử lý hiện trường; hoàn chỉnh các nội dung chỉnh sửa hồ sơ thiết kế (*nếu có*) trong vòng không quá **10 ngày** kể từ khi nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

3.3. Tư vấn đấu thầu: Đẩy nhanh tiến độ đánh giá hồ sơ dự thầu, đảm bảo tính chính xác, khách quan và tuân thủ nghiêm ngặt thời gian quy định của Luật Đấu thầu

Đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Nếu sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này mà nhà thầu không có động thái đẩy nhanh tiến độ, đề nghị Chủ đầu tư lập văn bản nhắc nhở, mời làm việc và tiến hành xử lý nghiêm theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT.UBND đặc kh;
- BQLDA đầu tư xây dựng khu vực;
- Lưu: VT.BQLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Lôi